



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Harmonogram Form Wsparcia HFW-FESL.07.02-IZ.01-05GD/23-2025-07-003

Nazwa harmonogramu

Lipiec 2025

Nr projektu

FESL.07.02-IZ.01-05GD/23-004

Tytuł projektu

"Razem Aktywnie w Integracje"

Harmonogram: zajęcia

Lp.	¹ Tytuł / rodzaj realizowanego wsparcia	² Miejsce (dokładny adres / nr sali / nazwa firmy / przedsiębiorstwa)	³ Data/godzina od	⁴ Data/godzina do	⁵ Prowadzący zajęcia / opiekun stażu	⁶ Liczba uczestników	⁷ Uwagi
1	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-01 08:00	⁴ 2025-07-01 20:00	⁵ Pracownik Socjalny	⁶ 3	⁷ 1 osoba 4h
2	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-03 11:00	⁴ 2025-07-03 19:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 2	⁷ 1 osoba 4h
3	¹ Terapia grupowa	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-09 09:00	⁴ 2025-07-09 11:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 20	⁷ 2 grupy po 10 osób
4	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-10 11:00	⁴ 2025-07-10 19:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 2	⁷ 1 osoba 4h
5	¹ Terapia grupowa	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-16 09:00	⁴ 2025-07-16 11:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 20	⁷ 2 grupy po 10 osób
6	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-17 11:00	⁴ 2025-07-17 19:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 2	⁷ 1 osoba 4h
7	¹ Terapia grupowa	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-23 09:00	⁴ 2025-07-23 11:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 20	⁷ 2 grupy po 10 osób
8	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-24 11:00	⁴ 2025-07-24 19:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 2	⁷ 1 osoba 4h
9	¹ Terapia grupowa	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-30 09:00	⁴ 2025-07-30 11:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 20	⁷ 2 grupy po 10 osób
10	¹ Przygotowanie, monitoring i aktualizacja ścieżki społeczno zawodowej dla UP	² 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30	³ 2025-07-31 09:00	⁴ 2025-07-31 11:00	⁵ Joanna Posiak	⁶ 2	⁷ 1 osoba 4h